



NATIONALPARK
Bayerischer Wald

Collector for ArcGIS

Hintergründe



Projektablauf

Auftrag November 2017

Vorstellung der Rechercheergebnisse Februar 2018

Entscheidung für eine Testphase Februar 2018

Fertigstellung der App Mai 2018

Vodafone liefert doppelte Telefonnummern Mai 2018

Rechenzentrum kann Workforce One nicht bereitstellen, dadurch verzögert sich die Ausgabe der iPhones um mehre Monate.

Einführungsschulungen und Beginn der Testphase im Januar 2019

Ende der Testphase Juli 2019

E-Mail




iPhone



Testphase

Während der Testphase hatten 23 Personen die Aufgabe die Collector App und das iPhone zu testen.




Evaluierung

Am Ende der Testphase wurden die Tester gebeten einen Fragebogen auszufüllen.

	Sehr zufrieden	Eher zufrieden	Weder noch	Eher unzufrieden	Sehr unzufrieden
Wie zufrieden sind sie mit dem iPhone?					
			Kommentar Zur Verbesserung bitte begründen!	Hier kann beliebig viel geschrieben werden. Die Spalte verlängert sich weiter nach unten.	Hier kann beliebig viel geschrieben werden. Die Spalte verlängert sich weiter nach unten.
Wie zufrieden sind Sie mit der Netzabdeckung?					
Wie zufrieden sind Sie mit der Akkulaufzeit?					
			Kommentar Zur Verbesserung bitte begründen!		
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der verschiedenen Apps? (Mail, Telefon, SMS, usw.)					
			Kommentar Zur Verbesserung bitte begründen!		
Wie zufrieden sind Sie mit der Benutzeroberfläche und der Benutzung der Collector App?					

Evaluierung

Der Rücklauf der Fragebögen lag bei 78 %.



Evaluierung

